

**HUN-REN KOKI**  
Közbeszerzési tervének módosítása  
2024. évre

**I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

**a) Árbeszerzés**

| Megnevezés   | Mennyiség     | Eljárási rend     | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|--|---------------|-------------------|--------------------|---|--|
| 1 Földgáz beszerzése HUN-REN Központ irányítása alá tartozó intézmények részére          | 1 900 000 kWh | Uniós eljárásrend | Nyílt              | 2024. első negyedév                           | 2025.10.01                                   |
| 2 Villamos energia beszerzése HUN-REN Központ irányítása alá tartozó intézmények részére | 1 950 000 kWh | Uniós eljárásrend | Nyílt              | 2024. második negyedév                        | 2025.12.31                                   |

**b) Szolgáltatás**

| Megnevezés  | Mennyiség           | Eljárási rend     | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|---|--|
| 1 Új kutatóépület engedélyezési és kivitelezési terve | 1 db terv készítése | Uniós eljárásrend | Nyílt              | 2024. harmadik negyedév                       | 2025. harmadik negyedév                      |

**c) Építési beruházás**

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

**II. A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

**a) Árbeszerzés**

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

**b) Szolgáltatás**


| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |


**c) Építési beruházás**

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

Budapest, 2024.08.28.

Pénzügyi ellenjegyzés 2024.08.28.

  
.....  
Ipacs László Györgyné  
Dr. Sperlágh Beáta  
mb. igazgató

  
.....  
Halmy Zsolt  
gazdasági vezető