

**KOKI**  
Közbeszerzési terve  
2022. évre

**I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

*a) Árubeszerzés*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 Földgáz beszerzése ELKH Titkárság irányítása alá tartozó intézmények részére	2 745 436 kWh	Uniós eljárásrend	Nyílt	2022. második negyedév	2023.09.30
2 Villamos energia beszerzése ELKH Titkárság irányítása alá tartozó intézmények részére	2 514 367 kWh	Uniós eljárásrend	Nyílt	2022. második negyedév	2023.09.30

*b) Szolgáltatás*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 Új kutatóépület kivitelezési terve áttervezésének megrendelése	1 db módosított terv elkészítése	Uniós eljárásrend	Nyílt	2022. második negyedév	2022 harmadik negyedév

*c) Építési beruházás*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 nem tervezett					

**II. A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

*a) Árubeszerzés*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 nem tervezett					

*b) Szolgáltatás*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 Vagyon- és felelősségbiztosítás	24 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. második negyedév	2024. második negyedév

*c) Építési beruházás*

Megnevezés	Mennyiség	Eljárási rend	Az eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1 nem tervezett					

Budapest, 2022.03.30



Dr. Nusser Zoltán  
igazgató



Dr. Györfiné dr. Vörös Zsuzsanna  
gazdasági vezető