

**KOKI**  
Közbeszerzési terve  
2023. évre

**I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

a)

*Árubeszerzés*

| Megnevezés  | Mennyiség     | Eljárási rend     | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|---|---------------|-------------------|--------------------|---|--|
| 1 Földgáz beszerzése ELKH Titkárság irányítása alá tartozó intézmények részére          | 2 100 000 kWh | Uniós eljárásrend | Nyílt              | 2023. első negyedév                           | 2024.10.01                                   |
| 2 Villamos energia beszerzése ELKH Titkárság irányítása alá tartozó intézmények részére | 2 100 000 kWh | Uniós eljárásrend | Nyílt              | 2023. második negyedév                        | 2024.12.31                                   |

b)

*Szolgáltatás*

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

c)

*Építési beruházás*

| Megnevezés                     | Mennyiség | Eljárási rend     | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|--------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|---|--|
| 1 Új kutatóépület kivitelezése | 1 darab   | Uniós eljárásrend | Meghívásos         | 2023. második negyedév                        | 2025.03.31                                   |

**II. A nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések**

a)

*Árubeszerzés*

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

b)

*Szolgáltatás*

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

c)

*Építési beruházás*

| Megnevezés      | Mennyiség | Eljárási rend | Az eljárás fajtája | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | A szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| 1 nem tervezett |           |               |                    |   |  |

Budapest, 2023.03.28.

Pénzügyi ellenjegyző 2023.03.28.

Dr. Nusser Zoltán  
igazgató

Halmy Zsolt  
gazdasági vezető

